

Согласовано  
Министр образования  
Воронежской области

  
Н.В. Салогубова

Согласовано


Управление молодежной политики,  
Кравительская Воронежской области


  
Т.М. Афанасьев



Утвержден

Решением Управляющего совета  
по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации  
Рамонского муниципального района  
председатель Управляющего совета по реализации приоритетных проектов  
(программ) при администрации Рамонского муниципального района

  
С.Н. Вересов



ПАСПОРТ

Муниципальной составляющей проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  
Рамонского муниципального района Воронежской области

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (Рамонский муниципальный район)	
Краткое наименование муниципального проекта	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (Рамонский муниципальный район)	Срок начала и окончания проекта 01.01.2021 - 30.12.2024
Куратор муниципального проекта	Комнатный Юрий Иванович, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике	
Руководитель муниципального проекта	Тугаева Нелли Николаевна, директор МКУ "Рамонский центр развития образования и молодежных проектов"	
Администратор муниципального проекта	Филонова Юлия Владимировна, специалист МКУ "Рамонский центр развития образования и молодежных проектов"	

Связь с муниципальными программами  
наименование городского округа,  
муниципального района

Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области»

### 3. Результаты проекта

№п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата	Тип результата	
			значение	год	2020	2021	2022	2023	2024				
1.	Обеспечено функционирование системы патристического воспитания граждан Российской Федерации												
1.1.	В государственных и муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Единица	0,00	2021	-	-	12	13	13	Бюджету Рамонского муниципального района предоставлена субсидия из регионального и федерального бюджетов в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров		

										<p>12 общеобразовательных организаций. Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и муниципальных координаторов. Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания.</p>	
1.2.	<p>Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации..</p>	Единица	0,00	2021	-	-	-	13,0	13,0	<p>Муниципальные общеобразовательные организации (в том числе их структурных подразделений) обеспечены комплектами государственных символов Российской Федерации.</p>	<p>Получение товаров, работ, услуг</p>

1.3.	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	Процент	0,00	2020	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Доля общеобразовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания	Утверждение документа
------	--	---------	------	------	---	-------	-------	-------	-------	-------	---	-----------------------

## 5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Обеспечено функционирование системы патристического воспитания граждан Российской Федерации						
1.1.	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность	0,00	0,00	851,665	3234,623	3188,631	7274,919
1.1.1.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	834,63111	3169,930	3124,858	7129,41911
1.1.2.	Бюджет Воронежской области	0,00	0,00	17,03389	64,693	63,773	145,49989
1.1.3.	Муниципальный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	851,665	3234,623	3188,631	7274,919

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2023 года (тыс. рублей)	
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12			
1.	Обеспечено функционирование системы патристического воспитания граждан Российской Федерации														
1.1.	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность	289,875	579,75	869,625	1159,5	1449,375	1739,25	2029,125	2319,0	2608,875	2898,75	3188,631	3188,631		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципальной  
составляющей проекта  
«Патриотическое воспитание»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации				
1.1.	Муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации."	01.01.2023	31.12.2024	Филонова Ю.В.	Муниципальные общеобразовательные организации (в том числе структурных подразделений) обеспечены комплектами государственных символов Российской Федерации.
1.1.1.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.06.2023	Филонова Ю.В.	Отчет Представлен отчет о количестве муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) оснащенных комплектами государственных символов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.2.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.08.2023	Филонова Ю.В.	Отчет Представлен отчет о количестве муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) оснащенных комплектами государственных символов
1.1.3.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	31.10.2023	Филонова Ю.В.	Отчет Представлен отчет о количестве муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) оснащенных комплектами государственных символов
1.1.4.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	31.12.2023	Филонова Ю.В.	Отчет Представлен отчет о количестве муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) оснащенных комплектами государственных символов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.5.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.06.2024	Филонова Ю.В.	Отчет Представлен отчет о количестве муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) оснащенных комплектами государственных символов
1.1.6.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.08.2024	Филонова Ю.В.	Отчет Представлен отчет о количестве муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) оснащенных комплектами государственных символов
1.1.7.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	31.10.2024	Филонова Ю.В.	Отчет Представлен отчет о количестве муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) оснащенных комплектами государственных символов



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.8.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	31.12.2024	Филонова Ю.В.	Отчет Представлен отчет о количестве муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) оснащенных комплектами государственных символов
1.2.	В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.2023	31.12.2024	Филонова Ю.В.	Бюджету Рамонского муниципального района предоставлена субсидия из регионального и федерального бюджетов, в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 12 общеобразовательных организациях. Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и муниципальных координаторов. Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патристического воспитания.
1.2.1.	Контрольная точка С департаментом образования Воронежской области заключено соглашение о предоставлении субсидии на	-	28.02.2023	Филонова Ю.В.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии из регионального и федерального бюджета бюджету Рамонского муниципального района Воронежской области в целях финансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.2.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.04.2023	Филонова Ю.В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.2.3.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2023	Филонова Ю.В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.2.4.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.09.2023	Филонова Ю.В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.2.5.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Филонова Ю.В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.2.6.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.03.2023	Филонова Ю.В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.2.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2023	Филонова Ю.В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.8.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.09.2024	Филонова Ю.В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.2.9.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Филонова Ю.В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.3.	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.01.2021	31.12.2024	Филонова Ю.В.	Доля общеобразовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций
1.3.1.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2021	Филонова Ю.В.	Приказ Об утверждении плана мероприятий по внедрению рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы, в организациях реализующих основные общеобразовательные программы
1.3.2.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2021	Филонова Ю.В.	Отчет Сводный аналитический отчет о количестве общеобразовательных организаций, в которых на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся, утверждены рабочие программы воспитания обучающихся
1.3.3.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Филонова Ю.В.	Отчет о внедрении программ воспитания

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3.4.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2022	Филонова Ю.В.	Аналитическая справка по состоянию на 01.03.2022
2.3.5.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.07.2023	Филонова Ю.В.	Промежуточный отчет о реализации программ воспитания
2.3.6.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Филонова Ю.В.	Промежуточный отчет о реализации программ воспитания
2.3.7.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.02.2023	Филонова Ю.В.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы (протоколы, приказы, дорожные карты) о реализации мероприятий по достижению результата в 2023 году
2.3.8.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	17.04.2023	Филонова Ю.В.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы (протоколы, приказы, дорожные карты) о реализации мероприятий по достижению результата в 2023 году
2.3.9.	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	30.06.2023	Филонова Ю.В.	Отчет о проведении экспертного обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях
2.3.10.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.10.2023	Филонова Ю.В.	Промежуточный отчет о реализации программ воспитания
2.3.11.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Филонова Ю.В.	Сводный отчет о реализации программ воспитания в 2023 году

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.01.2024	Филонова Ю.В.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы (протоколы, приказы, дорожные карты) о реализации мероприятий по достигнению результата в 2024 году
2.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	Филонова Ю.В.	Промежуточный отчет о реализации программ воспитания
2.3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.07.2024	Филонова Ю.В.	Отчет о проведении экспертного обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях
2.3.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2024	Филонова Ю.В.	Промежуточный отчет о реализации программ воспитания
2.3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.12.2024	Филонова Ю.В.	Отчет о проведении экспертного обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к паспорту муниципальной  
составляющей проекта  
«*Патриотическое воспитание*»

**Участники проекта**

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Тутаева Н.Н.	директор МКУ "Рамонский центр развития образования и молодежных проектов"	Комнатный Ю.И.	100,0
2.	Администратор проекта	Филонова Ю.В.	специалист МКУ "Рамонский центр развития образования и молодежных проектов"	Тутаева Н.Н.	100,0
1. В государственных и муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями					
3.	Ответственный за достижение результата проекта	Филонова Ю.В.	специалист МКУ "Рамонский центр развития образования и молодежных проектов"	Тутаева Н.Н.	100,0
4.	Участник проекта	Китаева В.В.	заместитель директора МКУ "Рамонский центр развития	Тутаева Н.Н.	100,0

			образования и молодежных проектов"			
5.	Участник проекта		директора общеобразовательных организаций	Комнатный Ю.И.		100,0
2. Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации...						
6.	Ответственный за достижение результата проекта	Филонова Ю.В.	специалист МКУ "Рамонский центр развития образования и молодежных проектов"	Тутаева Н.Н.		100,0
7.	Участник проекта	Китаева В.В.	заместитель директора МКУ "Рамонский центр развития образования и молодежных проектов"	Тутаева Н.Н.		100,0
8.	Участник проекта		директора общеобразовательных организаций	Комнатный Ю.И.		100,0
3. Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях						
9.	Ответственный за достижение результата проекта	Филонова Ю.В.	специалист МКУ "Рамонский центр развития образования и молодежных проектов"	Тутаева Н.Н.		100,0
10.	Участник проекта	Китаева В.В.	заместитель директора МКУ "Рамонский центр развития	Тутаева Н.Н.		100,0

			образования и молодежных проектов "		
11.	Участник проекта		директора общественных образовательных организаций	Туаева Н.Н.	1,0