



Согласовано  
Министр образования  
Воронежской области  
Н.В. Сапожубова

Утвержден  
Решением Управленческого совета  
по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации  
Рамонского муниципального района  
председателем Управляющего совета по реализации приоритетных проектов  
(программ) при администрации Рамонского муниципального района  
С.В. Березин



Муниципальной составляющей проекта  
«Успех каждого ребенка» Рамонского муниципального района

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Успех каждого ребенка Рамонского муниципального района	
Краткое наименование муниципального проекта	Успех каждого ребенка (Рамонский муниципальный район)	Срок начала и окончания проекта 01.01.2019 - 30.12.2024
Куратор муниципального проекта	Корчагина Елена Ивановна, заместитель главы администрации Рамонского муниципального района	
Руководитель муниципального проекта	Комнатный Юрий Иванович, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике	
Администратор муниципального проекта	Китасва Виктория Владимировна, заместитель директора МКУ "Рамонский центр развития образования и молодежных проектов"	
Связь с муниципальными программами наименования городского округа, муниципального района	Муниципальная программа наименование городского округа, муниципального района "Развитие образования"	

## 2. Показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	Процент	9,8	01.10.2019	0	0	30	30	37	40	
1.2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	85,39	01.01.2019	85,39	85,46	96,42	96,98	99,88	99,88	

## 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2024 году

Показатели проекта	Единица измерения	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	81,88	83,48	85,08	86,68	88,28	89,88	92,48	94,08	95,68	96,75	99,88	99,88
Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	Процент	0	0	0	10,86	16,35	16,40	16,40	14,1	21,8	30,00	37,00	40,0

#### 4. Результаты регионального проекта

4.1	<p>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, ТЫС.ЕД.</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД  на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЕД  на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЕД  на 31.12.2022 - 0 ТЫС ЕД  на 31.12.2023 - 0 ТЫС ЕД  на 31.12.2024 - 0,6 ТЫС ЕД</p>	31.12.2024	<p>Проведено обновление материально-технического обеспечения существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей. При реализации мероприятий по созданию новых мест образования детей. При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываются среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе на 1 сентября.</p>
-----	--	------------	--

4.2	<p>Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети, ТЫС. ЧЕЛ.</p> <p>на 31.12.2019 - 0,000 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 0,000 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 0,125 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 0,160 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 0,207 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 0,248 ТЫС ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов.</p>
4.3.	<p>В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, ЕД.</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД  на 31.12.2020 - 1 ЕД  на 31.12.2021 - 1 ЕД  на 31.12.2022 - 1 ЕД  на 31.12.2023 - 2 ЕД  на 31.12.2024 - 2 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Муниципальный район принял участие в отборе на предоставление субсидий на обновление материально-технической базы (проведение ремонтных работ и закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключено соглашение с департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области на привлечение субсидии из бюджета Воронежской области. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p>

4.4.	<p>Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети</p> <p>на 31.12.2019 - 0,0000 МЛН ЦЕЛ  на 31.12.2020 - 0,0000 МЛН ЦЕЛ  на 31.12.2021 - 0,0012 МЛН ЦЕЛ  на 31.12.2022 - 0,0012 МЛН ЦЕЛ  на 31.12.2023 - 0,0012 МЛН ЦЕЛ  на 31.12.2024 - 0,0015 МЛН ЦЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций в программах открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>С целью выявления и распространения лучших практик организовано ежегодное участие в конкурсном отборе лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий осуществляется в том числе на базе предпрофильных классов.</p>
------	--	------------	---

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (всего), в том числе:	0,00	1893,42 477	0,00	0,00	703,85 7	0,00	2597,28177
1.1	Федеральный бюджет	0,00	1609,41 10	0,00	0,00	686,00	0,00	2295,411
1.2	Бюджет Воронежской области	0,00	284,013 77	0,00	0,00	14,00	0,00	298,01377
1.3	Бюджет муниципального образования (местный бюджет)	0,00	80,5738 7	0,00	0,00	3,857 14	0,00	84,4331 01

### 6. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации
-------	--	------------------

		Начало	Окончание	Вид документа и характеристика результата	Ответственный исполнитель
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи				
1.1	<b>Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений"</b>	31.12.2018	31.12.2024	0	
1.1.1.	Произведена приемка поставленных товаров		15.08.2023	Акт приемки передачи	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.1.2.	Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»		20.08.2023	Информационно-аналитическая справка по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей,	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.1.3.	Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах		15.09.2023	Приказ о зачислении детей на программы дополнительного образования	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.1.4.	Проведен мониторинг функционирования созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		30.10.2023	Информационно-аналитическая справка по функционированию созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.

1.1.5.	Подготовлен перечень средств обучения и воспитания, оборудования для приобретения в 2024 году		01.12.2023	Перечень средств обучения и воспитания, оборудования для приобретения в 2024 году	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.1.6.	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2023 году		15.12.2023	Аналитическая справка по эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2023 году	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.1.7.	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения, закупленного в 2023 году		30.03.2024	Аналитическая справка по эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2023 году	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.1.8.	Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест (в 2023 году) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		30.06.2024	Информационно-аналитическая справка по функционированию созданных в 2023 году новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.1.9.	Произведена приемка поставленных товаров		15.08.2024	Акт приемки передачи	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.

1.1.10.	Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»		20.08.2024	Информационно-аналитическая справка по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей.	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.1.11.	Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах		15.09.2024	Приказ о зачислении детей на программы дополнительного образования	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.1.12.	Проведен мониторинг функционирования созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		30.10.2024	Информационно-аналитическая справка по функционированию созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.1.13.	Подготовлен перечень средств обучения и воспитания, оборудования для приобретения в 2025 году		01.12.2024	Перечень средств обучения и воспитания, оборудования для приобретения в 2025 году	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.1.14.	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2024 году		15.12.2024	Аналитическая справка по эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.



1.2	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом"	01.01.2018	31.12.2024			Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.2.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием"	-	01.02.2023		Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.2.2.	Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		30.06.2023		Мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.2.3.	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципального образования соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом"		01.08.2023		Промежуточный отчет о выполнении муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.2.4.	Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружениях. Подписаны акты выполненных работ.		30.08.2023		Акты выполненных работ	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.

1.2.5.	Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		30.09.2023	Мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.2.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		31.12.2023	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.2.7.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием"	-	01.02.2024	Соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.2.8.	Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		30.06.2024	Мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.

1.2.9.	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципального образования о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом		01.08.2024	Промежуточный отчет о выполнении муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.2.10.	Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ.		30.08.2024	Акт выполненных работ	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.2.11.	Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		30.09.2024	Мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.2.12.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		31.12.2024	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.3	Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	01.01.2020	31.12.2024		

1.3.1.	Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"		01.04.2022	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике об актуализации информации по реализации проекта «Билет в будущее» - Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.3.2.	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		30.06.2022	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» - Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.3.3.	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		30.08.2022	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» - Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.

1.3.4.	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		30.09.2022	<p>- Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p> <p>- Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p>	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.3.5.	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	-	25.10.2022	<p>Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p> <p>- Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p>	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.

1.3.6.	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2022	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» - Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.3.7.	Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"		01.04.2023	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике об актуализации информации по реализации проекта «Билет в будущее» - Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.3.8.	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		30.06.2023	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» - Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.

1.3.9.	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		30.08.2023	<p>Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p> <p>- Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p>	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.3.10.	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		30.09.2023	<p>Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p> <p>- Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p>	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.

1.3.11.	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»"	-	25.10.2023	<p>Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p> <p>- Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p>	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.3.12.	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2023	<p>Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p> <p>- Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p>	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.3.13.	Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"		01.04.2024	<p>Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике об актуализации информации по реализации проекта «Билет в будущее»</p> <p>- Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p>	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.



1.3.14.	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		30.06.2024	<p>Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p> <p>- Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p>	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.3.15.	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		30.08.2024	<p>Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p> <p>- Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p>	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.

1.3.16.	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		30.09.2024	<p>- Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p> <p>- Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p>	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.3.17.	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	-	25.10.2024	<p>Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p> <p>- Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p>	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.

1.3.18.	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2024	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» - Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.4	Результат "Участие в реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	31.12.2018	31.12.2024		
1.4.1.	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.03.2022	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.4.2.	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.06.2022	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.

1.4.3.	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.08.2022	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.4.4.	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.09.2022	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.4.5.	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.10.2022	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.4.6.	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.12.2022	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.

1.4.7.	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.03.2023	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.4.8.	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.06.2023	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.4.9.	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.08.2023	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.4.10.	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.09.2023	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.

1.4.11.	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.10.2023	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.4.12.	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.12.2023	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.4.13.	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.03.2024	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.4.14.	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.06.2024	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.

1.4.15.	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.08.2024	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.4.16.	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.09.2024	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.4.17.	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.10.2024	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.4.18.	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.12.2024	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении мониторинга Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.5	Результат "Дети приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2019	31.12.2024		

1.5.1.	Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		30.03.2022	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении открытых онлайн-уроков	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.5.2.	Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		30.06.2022	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике об организации мониторинга проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.5.3.	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"		30.08.2022	Отчет об итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.5.4.	Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		30.09.2022	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике об организации мониторинга проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.



1.5.5.	Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		30.10.2022	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике об организации мониторинга проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.5.6.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."		25.12.2022	Отчет об итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.5.7.	Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		30.03.2023	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении открытых онлайн-уроков	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.5.8.	Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		30.06.2023	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике об организации мониторинга проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.

1.5.9.	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"		30.08.2023	Отчет об итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.5.10.	Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		30.09.2023	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике об организации мониторинга проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.5.11.	Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		30.10.2023	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике об организации мониторинга проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.5.12.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."		25.12.2023	Отчет об итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.

1.5.13.	Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		30.03.2024	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике о проведении открытых онлайн-уроков	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.5.14.	Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		30.06.2024	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике об организации мониторинга проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.5.15.	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"		30.08.2024	Отчет об итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.5.16.	Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		30.09.2024	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике об организации мониторинга проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.

1.5.17.	Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		30.10.2024	Письмо отдела по образованию, спорту и молодежной политике об организации мониторинга проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.
1.5.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."		25.12.2024	Отчет об итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	Комнатный Ю.И. руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике.