

Проект: «4+»

Цель:	Повышение качества подготовки обучающихся образовательных организаций Рамонского муниципального района к Всероссийской олимпиаде школьников (далее – ВОШ) и другим олимпиадам и конкурсам из федерального и регионального перечней, улучшение результативности.
Заказчик проекта:	Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района- руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике администрации ,
Руководители проекта:	Голева Н.Н., директор регионального центра «Орион» Тутаева Н.Н., директор МКУ РЦРОИМП
Участники проекта:	МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М.Ольденбургской, директор Плотникова О.С., МКОУ Яменская СОШ, директор Огурцов С.В., МКОУ Рамонская СОШ №2, директор Зубова Г.Н.,
Педагоги – участники проекта	МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М.Ольденбургской: - учитель биологии, - учитель географии, - учитель химии. МКОУ Яменская СОШ: - учитель биологии, учитель физики, Учитель иностранного языка. МКОУ Рамонская СОШ №2: - учитель химии, Учитель русского языка и литературы.
Партнеры:	МКУ ДО СЮН Рамонского района
Сроки реализации:	март -декабрь 2021 года,

2021-2022 учебный год,
2022-2023 учебный год.

План реализации проекта

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
Организационный период			
1.	Установочное совещание МКУ РЦРОИМП и «Орион»	2-3 марта 2021 г.	Тутаева Н.Н., Голева Н.Н.
2.	Определение ОО-участников проекта	До 10 марта 2021 г.	Корчагина Е.И., Тутаева Н.Н.
3.	Определение состава учителей-предметников для работы в проекте	До 20 марта 2021 г.	Директора ОО
4.	Подготовка аналитической информации по рейтингу Рамонского муниципального района среди муниципальных районов Воронежской области	До 20 марта 2021 г.	Тутаева Н.Н., Сокольская М.В., старший специалист, методист МКУ РЦРОИМП
5.	Мониторинг подготовленности педагогов к работе в проекте (курсы повышения квалификации)	До 23 марта 2021 г.	Тутаева Н.Н., Старцева Е.А., специалист МКУ РЦРОИМП
6.	Проведение стратегической сессии на базе регионального центра «Орион»	23 марта 2021 г.	Голева Н.Н., Тутаева Н.Н.
7.	Постановка задач для ОО – участников проекта	Март 2021 г.	Тутаева Н.Н. Голева Н.Н.
8.	Составление графика повышения квалификации педагогов для работы в проекте.	Апрель 2021 г.	Голева Н.Н., Тутаева Н.Н.

	Формирование групп по необходимым курсам (сборные и (или) для педагогов района)		
Период основной деятельности			
1.	Стратегические сессии для участников проекта (руководители ОО, педагоги, обучающиеся)	1 раз в квартал	Голева Н.Н., Тутаева Н.Н., директора ОО
1.1	Проведение стратегической сессии на базе МКОУ Яменской СОШ	Апрель 2021 г.	Голева Н.Н. Огурцов С.В. Пушина Ю.С., заместитель директора МКОУ Яменской СОШ
2.	Организация деятельности муниципальных площадок:		Директора ОО
2.1	Разработка и реализация образовательной программы (очно-заочной) «Школа выходного дня» по подготовке обучающихся к ВОШ на базе МКОУ Яменской СОШ (по предметам физика, биология, иностранный язык): - обучение педагогов, - прием педагогов на работу в рег. центр «Орион» (0,5 ст.), - определение педагогов - партнеров проекта, - набор детей, - организация обучения школьников на дистанте «Ориона», - проведение занятий «Школы выходного дня»	2 квартал 2021г.	Огурцов С.В., Пушина Ю.С
2.2	Разработка и реализация	2 квартал	Плотникова О.С.,

	<p>образовательной программы по подготовке обучающихся к ВОШ на базе МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской (по предметам биология, география, химия):</p> <ul style="list-style-type: none"> - обучение педагогов, - прием педагогов на работу в рег. центр «Орион» (0,5 ст.), - определение педагогов - партнеров проекта, <ul style="list-style-type: none"> - набор детей, - организация обучения школьников на дистанте «Ориона», - проведение занятий, в том числе выездных на базе лабораторий ядра «Наука» регионального центра «Орион» 	2021г.	Саранцева Н.А., заместитель директора МКОУ «Рамонский лицей», учитель биологии
2.3	<p>Разработка и реализация образовательной программы по подготовке обучающихся к ВОШ на базе МКОУ Рамонской СОШ №2 (по предмету химия, русский язык)</p> <ul style="list-style-type: none"> - обучение педагога, - прием педагога на работу в рег. центр «Орион» (или в МКУ РЦРОИМП), - определение педагогов - партнеров проекта, <ul style="list-style-type: none"> - набор детей, - организация обучения 	2 квартал 2021г.	Зубова Г.Н. Попова И.В., учитель химии МКОУ Рамонской СОШ №2

	школьников на дистанте «Ориона», - проведение занятий, в том числе выездных на базе лабораторий ядра «Наука» регионального центра «Орион», МКУ ДО СЮН		
3.	Назначение ответственных специалистов – кураторов проекта от МКУ РЦРОИМП и регионального центра «Орион» для координации работы и консультаций	Апрель 2021 г.	Сокольская М.В., куратор от МКУ РЦРОИМП
4.	Методическое сопровождение педагогов-участников проекта	Май 2021 г., весь период проекта	Голева Н.Н.
5.	Определение перечня образовательных мероприятий для обучающихся - участников проекта	Апрель 2021 г.	Голева Н.Н., Тутаева Н.Н.
6.	Подключение педагогов и обучающихся проекта к официальным группам в социальных сетях «Орион»	Апрель-май 2021 г.	Тутаева Н.Н., Сокольская М.В., директора ОО
7	Организация и проведение муниципальных предметных турниров	2021-2022 учебный год	МКУ РЦРОИМП МКУ ДО СЮН Региональный центр «Орион»
8.	Проведение тематической смены для обучающихся ОО – участников проекта на базе МКУ РДОЛ «Бобренок» и др.	Осенние каникулы 2021 г., (Лето 2022 г.)	Директора ОО, Тутаева Н.Н., Голева Н.Н., партнеры
Анализ и итоги реализации проекта			
1.	Определение контрольных точек		Голева Н.Н., Тутаева Н.Н.

2.	Мониторинг результативности		Сокольская М.В.
----	-----------------------------	--	-----------------

Деятельность партнера: МКУДО «Станция юных натуралистов»

Форма взаимодействия участников проекта: сетевая реализация дополнительных общеобразовательных программ «Вселенная под микроскопом», «Экос».

Форма реализации проекта: очно-заочная школа.

Участники: МКОУ Яменская СОШ (учитель биологии, химии, обучающиеся 15 человек), МКОУ Рамонская СОШ №2 (учитель биологии, химии, обучающиеся 15 человек), МКУДО СЮН (педагоги дополнительного образования - Герр Е.С., Яковлева Е.А.).

Руководитель направления: заместитель директора по УВР МКУДО СЮН Лосева М.Г.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1.	Разработка дополнительных общеразвивающих образовательных программ «Вселенная под микроскопом», «Экос» (определение блоков учебно-тематических планов), которые будут вести учителя биологии и педагоги д/о, зам. директора СЮН). Рассмотрение программ на педагогических советах школ и СЮН, издание приказов ОО об утверждении программ в сетевой форме реализации. Формирование двух групп по 15 человек, подготовка приказа о зачислении этих обучающихся в СЮН и введение данных в Навигатор.	Июнь-август 2021	Учителя биологии, химии Педагоги МКУДО СЮН: Герр Е.С. Яковлева Е.А. Лосева М.Г. Лелекова Н.И.

2.	Реализация программ «Вселенная под микроскопом», «Экос». В межканикулярный период обучение проводится онлайн педагогами СЮН, в каникулы (4 раза) - отработка практических навыков на базе учебных лабораторий СЮН.	Сентябрь 2021-май 2021	Герр Е.С. Яковлева Е.А.
3.	Участие обучающихся проекта в НПК районного, областного, Всероссийского уровней.	В течение учебного года	Герр Е.С. Яковлева Е.А.
4.	Мониторинг результативности реализации проекта.	Ежеквартально	Учителя биологии, химии Герр Е.С. Яковлева Е.А. Лосева М.Г.

Директор МКУ «Рамонский центр
развития образования
и молодежных проектов



Н.Н. Тутаева